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REF.: Informe Técnico de Observaciones finales a la

proposición definitiva de la Consultora SUR PLAN

Limitada, de la iniciativa: Estudio: "Modificación

Global PRC: Estudio Análisis Operacional,

Diagnóstico y Proposición para modificar el

Plan Regulador Comunal de San Antonio

2006" en desarrollo desde agosto 2013 a febrero

2017. Mesa Técnica Municipal.

SAN ANTONIO, 31 OCTUBRE 2017

INFORME TÉCNICO

Habiéndose concluido el Estudio: "Modificación

Global PRC: Estudio Análisis Operacional, Diagnóstico y Proposición para modificar el

Plan Regulador Comunal de San Antonio 2006" en desarrollo desde agosto 2013 a febrero

2017, por la Consultora externa MERINO Y NEELY SUR PLAN Umitada/RUT N°77.150.350-0,

Registro Nacional de Consultores: Rol 1065 MINVU, cuya representante legal es la arquitecta

doña Ana María Merino Bengoechea/RUT N°6.762.059-3; según la Licitación Pública

N°80101602 ID N°632-10-LP13 MINVU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Convenio Ad

Referendum del 24.07.13. entre la I. Municipalidad de San Antonio IMSA y la Secretaría

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, regional Valparaíso; la Modificación de Contrato

Ad Referendum de fecha 11.07.14.; la Res. Ex. N°1.332 del 05.07.13. MINVU, aprueba Bases

Administrativas y Técnica de la Licitación; la Res. Ex. N°1.547 del 01.08.13. MINVU; la Res. Ex.

N°1.705 del 21.08.13. MINVU; la Res. Ex. N°1.777 del 28.08.13. MINVU; la Res. Ex. N°2.913

del 22.10.15. MINVU; el Decreto Alcaldicio N°8.419 de fecha 29.09.14. IMSA.; el D.A. N°8.420

del 29.09.14. IMSA.; el D.A N°8.433 de fecha 30.09.15. IMSA., fija estados de pago de las

cuotas municipales: l°Remesa: 30.09.14. por M$ 19.600; y 2°Remesa: 01.03.15. por M$

28.400; haciendo un total de M$ 48.000 más aporte ministerial de M$ 50.000 (Total: M$

98.000); y habiéndose hecho devolución ministerial por resciliacion anticipada del contrato por

un monto de M$3.900, a agosto del 2017; y el calendario aprobado con prórrogas respectivas

de la licitación concluida, con la Consultora externa SUR PLAN Limitada; dicha iniciativa se

encuentra en la siguiente situación:

ESTADO: Concluida su 4ta. Etapa: "Diseño Definitivo del Plan", aprobado su Informe

Ambiental por el Ord. N°180 de fecha 04.05.16. Secretaría Regional Ministerial del Medio

Ambiente SEREMI del Medio Ambiente regional Valparaíso, a través del cual se informó la

correcta aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica EAE y concluida su 5ta. Etapa de

"Consulta Pública" según el D.A. N°11.211 del 22.11.16. IMSA., el D.A. N°10.065 del

12.09.16. IMSA. y la Resolución de Término de fecha 09.11.16.; y en consecuencia se apronta,

antes iniciar la discusión aprobatoria del Plan por parte del H.Concejo Municipal, a comenzar las

etapas de información a los vecinos afectados, despacho del Plan a través de carta certificada a

las organizaciones territoriales legalmente constituidas que estén involucradas en el área afecta,

realización de las Audiencias Públicas, consulta al Concejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil de San Antonio COSOC, exposición del Plan por treinta días y recepción de

observaciones fundadas por parte de los interesados por quince días, en estricta sujeción a lo

estipulado en el artículo 43, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N°458 (V. y

U.) del 18.12.75, publicada en el D. Of. N°29.431 del 13.04.76.) y artículo 2.1.11. de su

Ordenanza General (D.S. N°47 (V. y U.) del 16.04.92, publicada en el D. Of. N°34.270 del

19.05.92.), como asimismo a lo señalado en el artículo 27, del Reglamento de la Evaluación

Ambiental Estratégica (D.S. N°32 del 17.08.15. Ministerio del Medio Ambiente; publicado en el

D. Of. N°41.298 del 04.11.15.); habiendo sido expuesta a la Comisión de Desarrollo Territorial

en reunión de fecha Lu. 27.02.17. (10H00) y al pleno del H.Concejo Municipal en su Sesión
Ordinaria N°6 del Lu. 27.02.17. (17H30) junto a la Consultora SUR PLAN Limitada, cuyo

contrato contractual con el municipio y la SEREMI. de V. y U. expiró el lero. de marzo del 2017.
























